



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

ΑΠ: 18653

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγιών

για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014

και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 – 2017

σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, esubpde@mnc.gr)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ	- 4 -
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014-2017	- 4 -
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2014	- 6 -
3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	- 6 -
3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων	- 6 -
3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)	- 7 -
3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	- 7 -
3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού – Αρμόδιες Υπηρεσίες	- 7 -
3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος	- 8 -
3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης	- 8 -
3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	- 9 -
3.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ	- 10 -
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014-2017	- 11 -
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2014 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	- 12 -
5.1. ΈΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ II, Γ΄ΚΠΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 2000- 2006.	- 12 -
5.1.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II	- 12 -
5.1.2. Έργα Γ΄ ΚΠΣ.....	- 13 -
5.1.3. Έργα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000 - 2006	- 13 -
5.2. ΈΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑ/8 ΚΑΙ ΣΑ/9).....	- 13 -
5.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ.....	- 13 -
5.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013.....	- 15 -
5.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»	- 15 -
5.2.4 Εγγραφή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»	- 16 -
5.2.5 Ένταξη/τροποποίηση έργων που χρηματοδοτούν δικαιούχους Αναπτυξιακών νόμων.....	- 17 -
5.2.6. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρ/μμα Β).....	- 17 -
5.3. ΈΝΤΑΞΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, ΕΟΧ κ.λ.π.).....	- 18 -
5.3.1. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων	- 18 -
5.3.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων.....	- 18 -
5.3.3 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009	- 18 -
5.3.4 Ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014	- 19 -
5.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.....	- 19 -
5.4.1. Έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που θα συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (phasing).....	- 19 -
5.4.2. Έργα με νομικές δεσμεύσεις μεταφερόμενα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως αυτοτελή έργα.....	- 20 -
5.4.3. Ενταγμένα Έργα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 χωρίς νομικές δεσμεύσεις.....	- 21 -
5.4.4 . Προεντάξεις νέων έργων ΕΣΠΑ 2014 – 2020	- 21 -
5.5. ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	- 22 -
5.5.1 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2014	- 22 -
5.5.2. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014.....	- 26 -
5.5.3. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.....	- 26 -
5.6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ	- 27 -

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014	- 28 -
6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	- 28 -
6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	- 29 -
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	- 30 -
8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΔΕ ΑΠΟ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.....	- 31 -
9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΟΠΣ – ΠΔΕ).....	- 31 -
9.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ	- 31 -
9.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	- 32 -
9.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΟΦΕΙΛΩΝ	- 32 -
9.4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΔΕ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΤΕ	- 33 -
9.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	- 33 -
9.6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK)	- 34 -
10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.....	- 34 -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	- 35 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΔΕ 2014 - 2017	- 36 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΔΕ 2014 - 2017	- 37 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΔΕ	- 38 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑ.....	- 39 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	- 40 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΔΕ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000 - 2006	- 49 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2014 - 2017	- 55 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠΔΣ 2014 - 2017	- 56 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ 2014	- 57 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2014 ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΟ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.....	- 57 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΑΑΝ 2014.....	- 58 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ	- 59 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	- 60 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013.....	- 61 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 204.....	- 62 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ.....	- 63 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	- 64 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	- 67 -
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ	- 70 -

1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) **2014** και τον **προγραμματισμό δαπανών** του ΠΔΕ για τα έτη **2015-2017** στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο **οδηγίες και κατευθύνσεις** σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του 2014 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου **το ΠΔΕ**, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη υποστήριξης της ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2014 καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2015 – 2017, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή του **Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής** και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) ακολουθούν την **τροχιά των αλλαγών** και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που είναι σε εξέλιξη και στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014-2017

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Στην παρούσα κρίσιμη φάση για την ελληνική οικονομία η υλοποίηση του ΠΔΕ **2014 – 2017** έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με **αναπτυξιακές δράσεις** συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυσή της.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2014 – 2017 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ και για την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 ανέρχονται συνολικά σε **26.600 δισ. ευρώ**.

Βασική επιδίωξη και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση για το ΠΔΕ είναι η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε η χώρα να εξέλθει από την ύφεση και να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η **βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων πόρων** του ΠΔΕ κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του **προϋπολογισμού του ΠΔΕ για το 2014** είναι η επίτευξη της **απορρόφησης** των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κ.λ.π.) της περιόδου 2007- 2013 και η επιτυχής και έγκαιρη έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της κοινοτικής συνδρομής. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους με στόχο

- 5 -

την συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο ορθός **προγραμματισμός** και η **στόχευση**.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επιχειρείται η **αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και ο συνολικός ανασχεδιασμός του ΠΔΕ**. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ αφορούν την ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

- ▶ κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων επενδύσεων,
- ▶ μετατροπή του εθνικού σκέλους σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
- ▶ προγραμματισμό και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα,
- ▶ ενδυνάμωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος με την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δομών που ασχολούνται με το ΠΔΕ,
- ▶ αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
- ▶ αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ με σύσταση νέων δομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών,
- ▶ ενίσχυση του μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ,
- ▶ προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής – αναπτυξιακής λογικής,
- ▶ ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των έργων,
- ▶ απλοποίηση διαδικασιών με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων και με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονική πληρωμή κ.λ.π.),
- ▶ εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ,
- ▶ υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2014

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2014 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς προγραμματισμού και χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) **υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις** για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του ΥΠΑΑΝ για το ΠΔΕ 2014-2017 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά **Φορέα και Συλλογική Απόφαση**, καθορίστηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4047/2012) με την **ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας** υπ' αριθμ.:10992/ΔΕ-1121/10.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΜΛΝ). Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Π.Δ.Ε.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι **δεσμευτικά για όλους τους Φορείς** του Προγράμματος. Στους Πίνακες 7, 8 και 9 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης, ανά Περιφέρεια και ανά ΔΕΚΟ.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) θα πρέπει συνεργαστούν με **τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ** για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντας τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΑΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος του Ε.Π., οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη, καθώς και στην έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014 - 2020.

- 7 -

3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 15 και 21 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του Προγράμματος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε την υπ' αριθμ.170/ΔΕ19/02.01.2014 απόφαση για ετήσια συνολική ανάληψη δέσμευσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων υπερδεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 2,04 δισ. ευρώ επιπλέον του ΠΔΕ του 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΜΜΕ, ΦΕΚ Β'15).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση ΠΔΕ, την απορρόφηση των φορέων, τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος και ειδικότερα τους επί μέρους επιδιωκόμενους στόχους των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007 – 2020 αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2014, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες), **υποβάλλουν τις προτάσεις** τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ **συνολικά για το όλα τα έργα ΠΔΕ** των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2014-2017 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού – Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την **συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού** (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν άμεσα με έγγραφό τους τον **υπεύθυνο επικοινωνίας** και την **αρμόδια Υπηρεσία** που θα συγκεντρώνει και θα αποστέλλει τη **συνολική πρόταση του Φορέα** (βλ. κεφ. 9.1). Προς διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο ΠΔΕ, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί ΠΔΕ (βλ. Πίνακα 11 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του, όπως ζητήθηκε με την με ΑΠ:58096/ΔΕ7493/23.12.2013 επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ υποχρεούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στη ΔΔΕ την Υπηρεσία ή τις Υπηρεσίες (σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τα αρμόδια στελέχη **που εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν τις προτάσεις προγραμματισμού** του Φορέα καθώς και τους κωδικούς των Συλλογικών Αποφάσεων, για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση αυτή. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου εντός του 2013 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή διάσπαση δομών Υπουργείων) **ισχύουν**

οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που έγιναν για την υποβολή του ΠΔΕ 2013 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ΔΔΕ.

Ειδικά για το ΥΠΑΑΝ, αρμόδια Υπηρεσία για τη συγκέντρωση της συνολικής πρότασης για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Υπουργείου ορίζεται η Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ.

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους **ανά έργο** για όλο το διάστημα της περιόδου **2014-2017** σε επίπεδο **νομικών δεσμεύσεων** (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο **πιστώσεων**. Για το 2014, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε **τριμηνιαία βάση** και για τα έτη 2015-2017 σε **ετήσια βάση**. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Δεδομένου ότι απαιτείται η εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα προκειμένου να καταστεί σαφής η πραγματικά αναμενόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω ΠΔΕ τα επόμενα έτη, ειδικά για το 2014, οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους όλα τα έργα τους που δεν έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος συμπληρώνοντας γι' αυτά τα έργα μηδενική πίστωση. Όσα έργα δεν συμπεριληφθούν στη συνολική αρχική πρόταση θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ (βλέπε αναλυτικά κεφ. 8).

Το **αρχικό πρόγραμμα** εκδίδεται εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια μπορούν να εκδίδονται **τροποποιητικές Σ.Α.**

Η έκδοση **τροποποιητικών Σ.Α.** από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης

Από το 2013 έχει απλοποιηθεί και αποκεντρωθεί η διαδικασία ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων στα έργα του ΠΔΕ.

- 9 -

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), όπως εξειδικεύτηκαν στην ΥΑ με Α.Π.:23979/Ε2649/03.06.2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β΄/2013), δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών) που έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 9.2).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού τα στοιχεία των **νομικών δεσμεύσεων** που έχουν ή προγραμματίζουν να αναλάβουν για κάθε έργο αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του συνολικά ανά Συλλογική Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2014-2017) πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

- Για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ) θα καταγράφονται στις Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των Ε.Π.
- Για τα έργα του **εθνικού σκέλους του ΠΔΕ**, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον *Πίνακα 6 του Παραρτήματος*, που αποτυπώνει **τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων** που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Το 2014 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ και των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με τον ορθό **προγραμματισμό** ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητάς τους, την υλοποίησή τους στο πλαίσιο των **οικονομικών στόχων** που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη **αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων** οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2014 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

A: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματος τους θα πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων, η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Η αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη στον καθορισμό των νέων ορίων πιστώσεων των Φορέων που θα διαμορφωθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

B.: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων ΕΣΠΑ

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (υπ' αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Γ: Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τα στοιχεία που παρέχουν οι πληρωμές των έργων και το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) και την έγκαιρη καταχώρηση των

- 11 -

σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟΔΕ αποτελούν τη μόνη επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των φορέων εκείνων, που τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ανελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014-2017

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

- ▶ Στην αρχή του έτους εκδίδεται **ΚΥΑ** του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών με την κατανομή **του ορίου πιστώσεων ανά Σ.Α. για τα συνεχιζόμενα έργα** του ΠΔΕ. Για το 2014, τα όρια πληρωμών προσδιορίστηκαν με βάση τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος και τις εκτιμήσεις των Φορέων σύμφωνα με την «εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2013 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2014 – 2017 του ΠΔΕ», ΑΠ: 32882/ΔΕ3828/26.07.2013, ΑΔΑ: ΒΛΒΠΦ-7Λ8).
 - ▶ Η ΔΔΕ στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την **εγκύκλιο οδηγιών** για τη σύνταξη του ΠΔΕ του έτους με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.
 - ▶ **Οι Φορείς** χρηματοδότησης αποστέλλουν τις **προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ** συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (*Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος*).
 - ▶ Η ΔΔΕ εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις **αρχικές Σ.Α.** εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.
 - ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται **τροποποιητικές Σ.Α.** από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α..
 - ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται **τροποποιητικές των Σ.Α. Αποφάσεις** από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων τους.
 - ▶ Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
 - ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της Σ.Α.
 - οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2014 για κάθε έργο της Σ.Α.
- Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:
- Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α.

- Ο φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το φορέα χρηματοδότησης).
- ▶ Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα.

Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο), μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2014 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε **δύο βασικά υποπρογράμματα**, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

1. το **εθνικό ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5.
2. το **συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 2,3,4,7,8,9 καθώς και των κωδικών (καθέτων) 1 και 6 που θα χρηματοδοτήσουν τις ΣΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ΠΔΕ (Ν.2957/1954, Ν.4355/1964, ΧΔ 9035/1973, εγκύκλιος υπ' αρ.165/943/30.10.72 του Γ.Λ.Κ «Οδηγίες που αφορούν τον τρόπο πραγματοποίησης δικαιολόγησης και ενταλματοποίησης δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων», Ν.2860/2000, Ν.3614/2007)) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης όπου υπάρχουν και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2014 ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II, Γ'ΚΠΣ & Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000- 2006

5.1.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II

Τα έργα Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικείμενου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων. Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη

- 13 -

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΝ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έργα θα προταθούν για ένταξη στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.5.1.Γ της παρούσας εγκυκλίου.

5.1.2. Έργα Γ΄ ΚΠΣ

Για τα έργα αυτά υποβλήθηκε αίτηση αποπληρωμής στις 28.02.2014 και για το λόγο αυτό δεν χρηματοδοτούνται πλέον από το συγχρηματοδοτούμενο αλλά από το εθνικό ΠΔΕ (βλ. κεφ.5.5.1.Γ).

5.1.3. Έργα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000 - 2006

Τα έργα των κοινοτικών πρωτοβουλιών της περιόδου 2000–2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση του Φορέα θα συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ στόχου «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.2. Έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - έργα ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Αλιείας και Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το 2014 - 2017 θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα **επιχειρησιακά προγράμματα**, θα είναι σύμφωνες με τους **κανονισμούς της Ε.Ε.** για το ΕΣΠΑ 2007-2013, το Π.Α.Α. 2007-2013, το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, και το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές **εγκυκλίους του ΥΠΑΑΝ** και θα γίνουν στο πλαίσιο των **υπαρχόντων πολυετών δημοσιονομικών περιορισμών** λόγω της ανάγκης να αποφευχθεί επιβάρυνση του ΠΔΕ με δαπάνες που δεν θα μπορέσουν τελικά να συγχρηματοδοτηθούν λόγω υπερδέσμευσης.

5.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ

Για την ένταξη των έργων του ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ 2014, οι Φορείς χρηματοδότησης θα αποστείλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (*Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος*). Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ) σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και βοηθητικούς πίνακες.

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε **τριμηνιαία βάση**. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α΄ τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07 α) η **απόφαση ένταξης** της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) και β) η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 που αφορά στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου, αποτελούν **αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής** σε Συλλογική Απόφαση του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται όμως ότι **η αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής δεν προδικάζει την απόφαση εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ**. Η απόφαση αυτή στην παρούσα φάση εξαρτάται από α) τα δημοσιονομικά περιθώρια και β) την εξυγίανση των επιχειρησιακών προγραμμάτων με μείωση των υπερδεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.

Ακολούθως δίδονται ειδικότερες οδηγίες για την διαδικασία ένταξης νέων έργων ΕΣΠΑ ανά κατηγορία.

5.2.1.1 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ πλην κρατικών ενισχύσεων

Για αυτή την κατηγορία έργων, με την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ - ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ (στην οποία αναφέρεται και ο ΑΔΑ) και η δημιουργία **ηλεκτρονικής πρότασης**.

Στην περίπτωση που προκύπτουν **δαπάνες μη επιλέξιμες** αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση έργων ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος π/υ που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών **πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο** (και ιδίως όταν αφορούν συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λ.π.), αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία εγγραφής του έργου σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 αλλά εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται στις αποφάσεις ένταξης στον Π1 (μη επιλέξιμες απαλλοτριώσεις – μη επιλέξιμος ΦΠΑ δήμων κλπ) περιλαμβάνονται στο ίδιο ενάριθμο έργο των ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

5.2.1.2 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ κρατικών ενισχύσεων

Για αυτή την κατηγορία έργων επειδή ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης στο ΠΔΕ γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης. Η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, **μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι ΕΥΔ/ΕΦΔ σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης**, εφόσον τους ζητηθεί.

Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων υποδομών, η απόφαση ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση εγγραφής της σε ΣΑ του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης. Το ποσό που εγγράφεται στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση της πράξης αντιστοιχεί στο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ), **εκτός των περιπτώσεων που τα έσοδα από τη λειτουργία της πράξης εισπράττονται από το Κράτος**.

5.2.1.3. Ειδικές προϋποθέσεις ένταξης νέων έργων στο ΠΔΕ 2014 λόγω υφιστάμενων υπερδεσμεύσεων

Επισημαίνεται ότι λόγω μεγάλων υπερδεσμεύσεων (overbooking) που παρουσιάζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος επιβάρυνσης του ΠΔΕ με δαπάνες που δεν θα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τις **μνημονιακές υποχρεώσεις** της χώρας, **αναστέλλεται εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα συμφωνούνται με την Ε.Ε., η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ΕΣΠΑ**, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί γι'αυτά αποφάσεις ένταξης πράξης σε επιχειρησιακά προγράμματα. Η απόφαση για την ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ θα ληφθεί **μετά το πέρας της οριστικής εξυγίανσης των ΕΠ**. Το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο λόγω του κινδύνου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές διαταράσσοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

5.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ – ΠΔΕ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) τόσο για την ένταξη νέων έργων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή π/υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥΔ: α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Για όλες τις τροποποιήσεις ή εντάξεις έργων που δεν εμπίπτουν στην διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ).

Στην περίπτωση που προκύπτουν **δαπάνες μη επιλέξιμες** αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο ΠΑΑ και το ΕΠΑΛ (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), **γεγονός που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο** εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, αυτές εγγράφονται στις ίδιες Σ.Α ως Π2, με διαδικασία αντίστοιχη της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.

5.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

5.2.3.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπου δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.2.3.2 Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α) Διασυνοριακά Προγράμματα

Για την ένταξη νέων έργων «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στο ΠΔΕ καθώς και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων κατά τα στοιχεία που αποτελούν αυτοδίκαια εγγραφή και δεδομένης της μη διασύνδεσης τους με το ΟΠΣ – ΠΔΕ, απαιτείται πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Στη συνέχεια, η αρμόδια ΕΥΔ των ανωτέρω Προγραμμάτων έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε ΣΑ 8/και ΣΑ/9 και είναι τα παρακάτω :

- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»,
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αν και αποτελούν έργα ΕΣΠΑ στην παρούσα φάση εξαιρούνται από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 5.2.1.3. δεδομένου του διασυνοριακού τους χαρακτήρα και κυρίως του γεγονότος ότι δεν εμφανίζουν σημαντικές υπερδεσμεύσεις.

Β) Λοιπά Προγράμματα (Πολυμερή – Διακρατικά – Διαπεριφερειακά – Δίκτυα)

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας (Πρόγραμμα Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα), Διακρατικών Προγραμμάτων (Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης), Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων (INTERREG IV C) και Δικτύων (INTERACT) καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.
- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Δικτύων «ESPON» και «URBACT II» καθώς και για την τροποποίησή τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.2.4 Εγγραφή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α. Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ (Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) πριν την έκδοση της αρχικής Σ.Α, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

- 17 -

Β. Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής Σ.Α. εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ. 57230/ΔΕ-6868/23.12.2013).

Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος ισχύουν οι εγκεκριμένες πιστώσεις των έργων στις ΣΑ.

5.2.5 Ένταξη/τροποποίηση έργων που χρηματοδοτούν δικαιούχους Αναπτυξιακών νόμων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.3614/2007, το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ χρηματοδοτεί αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των εκάστοτε επενδυτικών νόμων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και δύναται να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, στις **ΣΑ/8** εντάσσονται ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο και μέσω αυτών χρηματοδοτούνται με ευθύνη των αρμόδιων φορέων (Γ.Δ.Ι.Ε, Γ.Γ Βιομηχανίας, Δ.Ι.Α.Π. Περιφερειών) αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων **που συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.**

Επίσης, μέχρι τώρα στις **ΣΑ/2** εντάσσονταν ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο και μέσω αυτών χρηματοδοτούνταν, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων **που ήταν δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.** Όμως λόγω της σημαντικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατό να προδικάσουμε ούτε την αποδοχή από πλευράς Ε.Ε., ούτε το μέγεθος των πόρων της περιόδου 2014 - 2020 που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις, δεν είναι δυνατή πλέον η ένταξη στο ΠΔΕ αυτών των έργων ως «εν δυνάμει» συγχρηματοδοτούμενων. Για το λόγο αυτό οι **αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που δεν είναι ενταγμένες σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ εφεξής θα χρηματοδοτούνται από το εθνικό ΠΔΕ.**

5.2.6. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Β)

Για την ένταξη και τροποποίηση των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της Τ.Β. του φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠΑΑΝ.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων της ΕΥΣΣΑΑΠ δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

5.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων (μεταναστευτικές ροές, ΕΟΧ κ.λ.π.)

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

- ▶ Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης).
- ▶ Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).
- ▶ Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν κοινοτικές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.3.1. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων **απαιτείται:**

- ▶ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
- ▶ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την απόφαση ένταξης πράξης σε Ε.Π).
- ▶ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής).

Τα ανωτέρω Προγράμματα **εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.**

5.3.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων **απαιτείται:**

- ▶ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
- ▶ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.3.3 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009

Για τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2004 – 2009 απαιτείται η υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ&ΠΛΑΠ του ΥΠΑΑΝ.

5.3.4 Ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 πραγματοποιείται μέσω του ΠΔΕ με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων, των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και τα οποία χρηματοδοτούνται 100% από τον ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ, με την κοινοποίηση στη ΔΔΕ της απόφασης ένταξης με μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος με εξαίρεση τις πράξεις που υλοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου φορέα. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση και μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά Φορέα Υλοποίησης και εταίρο με εγγραφή σε ΣΑ των οικείων φορέων.

Για τη χρηματοδότηση των αλλοδαπών εταίρων των εγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών θα δοθούν ειδικότερες οδηγίες από το ΥΠΑΑΝ.

5.4. Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης έργων κατά τη μετάβαση από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και της διαχείρισης της υψηλής υπερδέσμευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεδομένου ότι υπάρχουν έργα που είναι αδύνατο τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς τους για χρηματοδότηση στην επόμενη περίοδο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία προϋποθέσεων για την εμπροσθοβαρή έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των εκταμιεύσεων της προγραμματικής περιόδου αυτής.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά έργων του ΕΣΠΑ στην επόμενη περίοδο δεν είναι αυτόματη αλλά αντιθέτως υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια του έργου με τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της νέας περιόδου.

Ακολούθως, παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τα έργα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της προετοιμασίας τους εν όψει της ενδεχόμενης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως ακολούθως:

5.4.1. Έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που θα συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (phasing).

5.4.1.1. **Μεγάλα Έργα** (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing), με την Α' φάση αυτών να αφορά σε εργασίες που ολοκληρώνονται έως 31/12/2015 (ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Για τις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. και έχει γίνει αποδεκτή η Αίτηση Μεγάλου Έργου στην οποία προβλέπεται ο διαχωρισμός του έργου σε δυο φάσεις, η απόφαση ένταξης της πράξης/πράξεων που υλοποιείται υπό το Μεγάλο Έργο, θα τροποποιηθεί απομειώνοντας τον προϋπολογισμό του στο τμήμα αυτού που αντιστοιχεί στις εργασίες που θα υλοποιηθούν στην Α' φάση (εντός ΕΣΠΑ 2007–2013). Αντιστοίχως, και ο εγγεγραμμένος π/υ στο Π.Δ.Ε. προβλέπεται να τροποποιηθεί σε συνέχεια της τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Ο τροποποιημένος π/υ της Α' φάσης θα καλύπτει τις προγραμματισμένες εργασίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ενώ ο π/υ της Β' φάσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω των νέων εναρρίθμων ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, οι οποίοι αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, αν για λόγους διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ο διαχωρισμός του έργου ενδείκνυται να γίνει σε ενωρίτερο στάδιο (δηλαδή πριν το τέλος του 2015) και εφόσον έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. και έχει γίνει αποδεκτή η Αίτηση Μεγάλου Έργου, γίνεται ειδική πρόβλεψη στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης προκειμένου ο εγγεγραμμένος π/υ στο ΠΔΕ να μην απομειωθεί, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και των νέων εναρρίθμων ΠΔΕ, ώστε να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου θα αναφέρει στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για την εγγραφή στο Π.Δ.Ε. ως προτεινόμενους προϋπολογισμούς (Π/Υ 1 και Π/Υ 2) τους (αρχικούς) προϋπολογισμούς του συνολικού έργου (Α' και Β' φάση), με την σημείωση ότι οι π/υ θα προσαρμοστούν σε αυτούς της Α' φάσης του έργου, μετά την ενεργοποίηση των νέων εναρρίθμων ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, μέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα Μεγάλα Έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 τα οποία μέσω σχετικής Αίτησης προς την Ε.Ε. κρίνονται ως επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνέχισης της υλοποίησής τους και έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του οικείου τομέα, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού συγκεκριμένου Ε.Π.

5.4.1.2. Σε ότι αφορά στα έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με συνολικό **προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. ευρώ** που δεν είναι μεγάλα έργα και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όσα συνάδουν με τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της περιόδου 2014–2020, να συνεχίσουν την υλοποίησή τους με πόρους της περιόδου αυτής, μέσω διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing), θα καταρτιστεί κατάλογος έργων που θα συμφωνηθεί με την ΕΕ. Για τα έργα αυτά θα τηρηθεί η ίδια διαδικασία ως προς το ΠΔΕ με τα μεγάλα έργα της προηγούμενης παραγράφου.

5.4.2. Έργα με νομικές δεσμεύσεις μεταφερόμενα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ως αυτοτελή έργα

Τα έργα της κατηγορίας αυτής είναι έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως εξολοκλήρου μεταφερόμενα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και είναι έργα με σύμβαση χωρίς δαπάνες ή με δαπάνες μόνο μετά την 01.01.2014, που είτε δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και ταυτόχρονα δεν υπάγονται σε καθεστώς phasing, είτε είναι έργα που με τη μεταφορά τους απομειώνουν την υπερδέσμευση ενός προγράμματος.

- 21 -

Τα έργα που ενδέχεται να μεταφερθούν ως αυτοτελή έργα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα παραμείνουν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ στις ΣΑ /8 και /9, μέχρι να εγκριθούν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και να καθοριστούν οι νέες ΣΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος που είναι ενταγμένα τα έργα, οφείλει να τα εξετάσει ως προς την ενδεχόμενη επιλεξιμότητά τους στα προγράμματα υποδοχής κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και να προχωρήσει σε τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εφόσον απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται **δήλωση/δέσμευση**:

- ✱ του Γενικού Γραμματέα αρμόδιου για την τομεακή πολιτική ότι το συγκεκριμένο έργο όχι μόνο εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής της νέας περιόδου αλλά αποτελεί και προτεραιότητα στα πλαίσια του διαθέσιμου π/υ του τομέα για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, ή
- ✱ του Περιφερειάρχη, στην περίπτωση έργων ΠΕΠ, ότι το συγκεκριμένο έργο/δράση όχι μόνο εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά αποτελεί και προτεραιότητα στο πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ του νέου ΠΕΠ.

Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσεται από το Ε.Π. του ΕΣΠΑ και εντάσσεται προς χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία για τα έργα του εθνικού σκέλους.

5.4.3. Ενταγμένα Έργα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 χωρίς νομικές δεσμεύσεις.

Με δεδομένους του δημοσιονομικούς περιορισμούς και στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας οι αρμόδιοι Φορείς καλούνται να μην αναλάβουν καμία νομική δέσμευση παρόλο που τα έργα παραμένουν ενταγμένα στο ΠΔΕ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα συμφωνηθούν με την Ε.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της αποσαφήνισης της ένταξης ή μη των έργων αυτών στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

5.4.4 . Προεντάξεις νέων έργων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σε ότι αφορά σε προεντάξεις νέων έργων στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (έργα της κατηγορίας 3.«Λοιπές πράξεις» του σχετ. β) της με αριθ. πρωτ. 399351/ΕΥΣ4785/16-09-2013 εγκυκλίου), με βάση την εξέλιξη της διαδικασίας κατάρτισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τα στοιχεία εξυγίανσης όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση Προγράμματος/τομέα, εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση δεν υφίσταται κατά κανόνα ανάγκη προώθησης διαδικασιών ένταξης **νέων** έργων στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, δοθέντος ότι τα ήδη ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 προς μεταφορά στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μπορούν να εξασφαλίσουν μια δυναμική εμπροσθοβαρούς εκκίνησης στα νέα προγράμματα και σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν ιδιαίτερα υψηλές μεταφερόμενες δεσμεύσεις.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5.4 της παρούσας εγκυκλίου ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι η υποχρεωτική τήρηση των παραπάνω διαδικασιών προκύπτει από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και είναι αναγκαία για τη διατήρηση των δημοσιονομικών της επιδιώξεων.

5.5. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

Ο προγραμματισμός των δαπανών του εθνικού ΠΔΕ εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2014 - 2017. Οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι του εθνικού ΠΔΕ επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

5.5.1 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2014

Το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο για το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους επιβάλλει την επανεξέταση όλων των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα καθώς και την εκ νέου κατηγοριοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται με βάση την τακτικότητα, την ανελαστικότητα και το είδος των αναγκών που ικανοποιούνται.

Προς το σκοπό αυτό, τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται εφεξής στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

- A. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ και που αφορούν είτε σε επαναλαμβανόμενες είτε σε νέες δράσεις.
- B.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).
- B.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).
- Γ. Έργα του Γ΄ ΚΠΣ ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7, μεταφερόμενα προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2014 για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές.

5.5.1.A. Νέα έργα

Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Συνακόλουθα και επιπρόσθετα το εθνικό ΠΔΕ έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο υποχρεώσεων από παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού εργαλείου στις παρούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, **ο ανεκτέλεστος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ στις 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 6,5 δισ. ευρώ και δεδομένου ότι οι διαθέσιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 εκατ. περίπου ετησίως, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου εννέα έτη για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων,**

Επομένως οι Φορείς καλούνται:

Πρώτο, κατά γενικό κανόνα να μην εντάσσουν νέα έργα στο εθνικό ΠΔΕ και ταυτόχρονα

Δεύτερο, να δώσουν προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση του Προγράμματος από παλαιά βάρη με μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να:

- 23 -

- **απεντάσσουν ανενεργά έργα**, δηλαδή όσα δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχουν νομική δέσμευση (σύμβαση), ή δύο έτη μετά τη ανάληψη νομικής δέσμευσης (σύμβασης) δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες (πληρωμές).
- επιταχύνουν την ολοκλήρωση των εν εξελίξει εργολαβιών αναλώνοντας κατά **προτεραιότητα για το σκοπό αυτό τις ετήσιες πιστώσεις τους** προκειμένου τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν προς χρήση, συμβάλλοντας έτσι στην αναθέρμανση της οικονομίας αυτή την κρίσιμη περίοδο

Στην περίπτωση που **κατ' εξαίρεση** απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η **υποβολή της πρότασης** θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

- **Για κάθε ένταξη νέου έργου απεντάσσεται οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα** προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα θα υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό του όριο πιστώσεων για τα έτη του ΜΠΔΣ 2014-17 και εάν ο λόγος τους είναι:

- ⇒ από 0 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που προτείνεται να ενταχθεί
- ⇒ από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί
- ⇒ από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον διπλάσιου από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία προϋπολογισμών έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την **αρχική συνολική τους πρόταση**. Προτάσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω θα επιστρέφονται.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες), καθώς επίσης και τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.) τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

- Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από **Τεχνικό Δελτίο** σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

- Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα/Περιφερειάρχη του Φορέα, ο οποίος **βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί** (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
- Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

5.5.1.Β1. Ενάρθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύναται να χαρακτηριστούν ανελαστικές όπως, γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λ.π., καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων κατά τη λειτουργία τους και πέραν αυτού που αφορά την περίοδο κατασκευής τους, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για την εκτέλεση των έργων κ.α. θα ενταχθούν σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και ανά Περιφέρεια. Για λόγους αποσαφήνισης των αναγκών και παρακολούθησης των δαπανών, **στο ΠΔΕ 2014 τα ήδη ενταγμένα έργα θα κλείσουν με προτεινόμενους προϋπολογισμούς έργων στο ύψος των πραγματοποιημένων πληρωμών και θα προταθούν αντίστοιχα νέα έργα σε διακριτή ΣΑ με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών για την τριετία 2014 - 2016**. Οι προτάσεις για τις ΣΑ επαναλαμβανόμενων δράσεων θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με τις αρχικές συνολικές προτάσεις των Φορέων για το ΠΔΕ 2014. Για τους κωδικούς των νέων ΣΑ, οι Φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους (ηλεκτρονικά).

5.5.1.Β2. Ενάρθμα που αντιστοιχούν σε έργα εν εξελίξει που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού ή τίτλου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος). Επιπλέον στις περιπτώσεις που προτείνεται αύξηση προϋπολογισμού μεγαλύτερη από 10% του αρχικού, θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνεται η οριστική **απένταξη άλλου ή άλλων έργων από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται αντιστοίχως ισόποσο, ή αυξημένο κατά 50%, ή διπλάσιο μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού**, ανάλογα με το Φορέα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1.Α. για την κατ' εξαίρεση ένταξη νέων έργων στο εθνικό ΠΔΕ.

5.5.1.Γ. Έργα του Γ' ΚΠΣ ενταγμένα σε ΣΑ /3 και ΣΑ/7 μεταφερόμενα για ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ

Τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000 – 2006 (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) έχουν ολοκληρωθεί τυπικά 31.12.2010 ενώ τρία έτη αργότερα στις 31.12.2013 οριστικοποιήθηκε και το κλείσιμο των ημιτελών έργων της περιόδου αυτής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του σχετικού απολογισμού προς την Ε.Ε και ως εκ τούτου, **δαπάνες αναφερόμενες σε έργα των ανωτέρω Προγραμμάτων δεν νοείται πλέον να υπάρχουν**.

- 25 -

Επομένως, τυχόν αποπληρωμές έργων της κατηγορίας αυτής θα προταθούν ως νέα έργα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και οι Φορείς καλούνται να τα χρηματοδοτήσουν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του ορίου πληρωμών τους για το εθνικό ΠΔΕ.

Αναλυτικότερα, για την ένταξη των έργων αυτών ισχύει η ακόλουθη **ειδική διαδικασία**:

- ✱ Οι φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης θα συντάξουν **Ειδικό Τεχνικό Δελτίο Έργου** με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. *Πίνακα 5 του Παραρτήματος*) αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο.
- ✱ Το τεχνικό δελτίο θα φέρει την **έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών** του φορέα υλοποίησης, του φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.
- ✱ Το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις Εκθέσεις ολοκλήρωσης του Γ΄ ΚΠΣ θα περιοριστεί στο **απολύτως αναγκαίο** για την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.
- ✱ Οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς **καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους**, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου εντός τριμήνου να έχει συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ο οποίος θα είναι και ο τελικός. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
- ✱ Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν **σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό** για την υλοποίησή τους.
- ✱ Για την ένταξη των έργων των έργων στο ΠΔΕ 2014 θα πρέπει, επιπρόσθετα όσων προβλέπονται στο κεφ. 5.5.1.Α για την κατεξάιρεση ένταξη νέων έργων στο εθνικό (απομείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του Φορέα με απένταξη έργων και βεβαίωση μη συγχρηματοδότησης) να: α) αναφέρεται στον προτεινόμενο τίτλο του έργου και το **παλαιό ενάριθμο** και β) ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να είναι το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από το **τεχνικό δελτίο** (βλ. *Πίνακα 5 του Παραρτήματος*) ως «Υπόλοιπο προς αποπεράτωση εναρίθμου».

Επισημαίνεται ότι έργα επιχειρησιακών προγραμμάτων της **περιόδου 2000 – 2006 που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα περιληφθούν στην φετινή συνολική αρχική πρόταση του Φορέα** (βλ. *Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού*), **θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ** (βλ. *αναλυτικά κεφ. 8*).

5.5.2. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2014 θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα για:

- ▶ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
- ▶ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις,
- ▶ την εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών από εκτελεσμένες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και
- ▶ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.5.3. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΑΠ) για την ενίσχυση περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης λόγω κάποιων ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών ή έκτακτων αναγκών και υλοποιούνται στα γεωγραφικά όρια μιας ή περισσότερων περιφερειών. Η χρηματοδότηση τους γίνεται από αμιγώς εθνικούς πόρους, με φορείς προγραμματισμού και χρηματοδότησης είτε τις Περιφέρειες είτε το ΥΠΑΑΝ και φορείς υλοποίησης Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμους.

5.5.3.1 ΕΑΠ με Φορέα Χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ

Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΑΑΝ για την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό των χρηματοδοτούμενων δράσεων του ΠΔΕ, τα έργα των ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ θα μεταφερθούν σταδιακά στα εθνικά προγράμματα των Περιφερειών στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται, με αντίστοιχη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωσή τους δεδομένου ότι: α) οι διευθύνουσες Υπηρεσίες που ασκούν ουσιαστικά τον έλεγχο των διαδικασιών υλοποίησης των εν λόγω έργων ανήκουν στις Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες και β) τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Α) Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα: Για το τρέχον έτος θα συνεχίσει η χρηματοδότηση τους μέσω των υφιστάμενων ΣΑ του ΥΠΑΑΝ. Οι σχετικές προτάσεις των Περιφερειών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όρια πληρωμών των σχετικών ΣΑ του Πίνακα 10 του Παραρτήματος.

Για τα συνεχιζόμενα έργα, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός του 2014, είτε λόγω περιορισμένων πιστώσεων είτε λόγω χρονοδιαγραμμάτων υφιστάμενων συμβάσεων, θα συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους για τα επόμενα έτη από ΣΑΕΠ των Περιφερειών, στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται με ταυτόχρονη μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων από τις ΣΑ του ΥΠΑΑΝ.

Από την δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου και εφεξής αναστέλλονται οι διαδικασίες ανάθεσης νέων μελετών/έργων και επιτρέπεται μόνο η υπογραφή συμβάσεων για όσες μελέτες/έργα η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι 30.09.2014.

Β) Νέα έργα: Εφεξής δεν εντάσσονται νέα έργα/μελέτες στα υφιστάμενα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και δεν γίνεται αποδεκτή η αντικατάσταση ανενεργών έργων με νέα έργα.

5.5.3.2 ΕΑΠ με Φορέα Προγραμματισμού/Χρηματοδότησης τις Περιφέρειες

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι περιορισμοί που αφορούν γενικότερα την εκτέλεση του εθνικού προγράμματος (βλ. κεφ. 5.5.1).

5.6 Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:

- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β' 878) για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΥΑ με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β'/27.3.2008) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.04.2010 (ΦΕΚ Β' 471) για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2538) για το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/04.03.2011 (ΦΕΚ Β' 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 – 2013 και του ΕΟΧ, όπως ισχύει,

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2014 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2015 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση. Το προϊόν των δημοσιονομικών διορθώσεων θα αναδιανεμηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως επιβράβευση στους Φορείς που υλοποιούν αποτελεσματικά το ΠΔΕ (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, περιορισμός μη επιλέξιμων δαπανών, μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού εθνικού σκέλους κ.α.).

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/σεις του ΓΛΚ ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα. Αιτήματα που θα αποστέλλονται μετά το α΄ δεκαήμερο του μήνα θα εξετάζονται και ικανοποιούνται με την χρηματοδότηση του επόμενου μήνα. Κατ' εξαίρεση και για την επιτάχυνση των πληρωμών όπου απαιτείται, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δύναται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη ΔΔΕ να υποβάλλονται περισσότερα αιτήματα ανά μήνα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική.

Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες για τη χρηματοδότηση των έργων ΠΔΕ.

6.1. Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ – Κεντρικός Λογαριασμός

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του (υπ' αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83) και όπως έχει εφαρμοστεί έως τώρα:

1. Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση πιστώσεων των έργων ΠΔΕ γίνεται από τον **Φορέα Χρηματοδότησης** σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.2. της παρούσας εγκυκλίου, μετά από συνεργασία των αρμόδιων για την υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Υπηρεσιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε **τριμηνιαία** και όχι μηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α' τριμήνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και παρέμειναν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ για το τρέχον έτος, χωρίς έκδοση νέας απόφασης κατανομής για το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Οι λογαριασμοί των έργων ΕΣΠΑ τροφοδοτούνται αυτόματα από την Τράπεζα της Ελλάδος με τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.
2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τις οικονομικές (ή άλλες αρμόδιες) Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν είτε από τα υποβληθέντα παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, είτε, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη για την υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. Διευκρινίζεται ότι αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού

- 29 -

μπορούν να καταχωρούνται και από τους ενδιαμέσους φορείς διαχείρισης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείριση μέρους των προγραμμάτων.

Η **Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ)** μετά την εκτέλεση των εντολών κατανομής πραγματοποιεί **πληρωμές** μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης. Οι φορείς, στις πιστώσεις του α' τριμήνου, πρέπει να συμπεριλάβουν τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους καθώς και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των **προκαταβολών** και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων του τριμήνου αυτού.

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο (6.2.), εφόσον ληφθεί υπόψη η οριστικοποίηση των οφειλών τους στη ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8) καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πλην ΕΣΠΑ και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση των έργων αυτών απαιτείται η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ συνολικά και ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ κατά την εκτέλεση του Π/Υ **αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ** λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση κατά προτεραιότητα πολιτικών που τίθενται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (π.χ προώθηση Αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυση ΜΜΕ, προώθηση νέων χρηματοδοτικών Ταμείων Χαρτοφυλακίου, προώθηση Μεγάλων έργων Υποδομών, κλπ.).

Το αίτημα χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της ΔΔΕ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της ΔΔΕ, προγραμματίζεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης καθώς και της κατανομής πιστώσεων στα έργα από τους Φορείς χρηματοδότησης.

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να **τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων** για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12,(ΑΔΑ:Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το **μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές** για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται. Επίσης, υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ - ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ που θα μηχανογραφήσει την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιήσει την συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ (βλ. ενότητα 9.3). Εντός του 2014 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εφαρμογών και η τελειοποίηση των σχετικών αναφορών με εφαρμογή και πιλοτικών δράσεων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) θα δίνεται σύντομα η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των τόκων υπερημερίας και των εξόδων καθυστέρησης πληρωμής. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή τόκων, δημιουργείται στο σύστημα μηχανισμός ειδοποίησης των υπολόγων πριν το πέρας της προβλεπόμενης στον παραπάνω νόμο προθεσμίας.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων προς διασταύρωση θα λαμβάνει η ΔΔΕ από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ και δεν θα έχει ευθύνη για κατατεθειμένα και μη καταχωρημένα στο σύστημα τιμολόγια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Φορείς πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην υιοθέτηση της πλήρους μηχανογράφησης του συστήματος παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Μέχρι την καθολική και αποκλειστική χρήση του συστήματος οι αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη βάση των υποδειγμάτων και των οδηγιών που περιγράφονται στο με Α.Π.:50858/ΔΕ6152 27.11.12 έγγραφο της ΔΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΣΘΦ-ΥΜ0) θα συνεχίσουν να αποστέλλονται

- 31 -

κάθε μήνα, το αργότερο έως τις 10 του επόμενου. Το έγγραφο και τα υποδείγματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (www.ggea.gr).

8. Ενέργειες ολοκλήρωσης έργων στο ΠΔΕ - εκκαθάριση αρχείου ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα

Οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων τους, εκδίδοντας σχετική απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου για κάθε έργο του ΠΔΕ που είναι ενταγμένο σε ΣΑ ευθύνης τους. Η απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης θα αποστέλλεται με πρόταση του Φορέα (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού) για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ, ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιημένες στο ΠΔΕ πληρωμές του.

Στο τρέχον έτος αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η οριστική εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Προς το σκοπό αυτό, οι Φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στην συνολική αρχική τους πρόταση για το ΠΔΕ 2014 όλα τα έργα για τα οποία είναι Φορείς χρηματοδότησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί στο ΠΔΕ (δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό ή /και το οικονομικό τους αντικείμενο), αποστέλλοντας τα ακριβή στοιχεία των συμβασιολογημένων προϋπολογισμών τους και των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων γι' αυτά (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού). Στην πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, θα υπάρχει ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό παραμένει ανενεργό στο τρέχον έτος.

Όσα έργα οι Φορείς δεν τα συμπεριλάβουν στην φετινή αρχική συνολική πρόταση τους σύμφωνα με τα παραπάνω, διαγράφονται οριστικά από το ΠΔΕ και για την χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών θα απαιτείται πλέον η ένταξη νέου έργου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1.Α.

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ – ΠΔΕ)

9.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ είναι πλήρως μηχανογραφημένη και η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από την 1^η Μαΐου 2013. Η υποβολή των αρχικών προτάσεων του 2014 θα γίνει αποκλειστικά μέσα από το σύστημα, το οποίο υποστηρίζει πλήρως την ηλεκτρονική υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος).

Σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρήθηκε το 2013, οι Υπηρεσίες που έχουν οριστεί για την υποβολή της συνολικής πρότασης του Φορέα (ή του Ειδικού Φορέα ΠΔΕ) στο ΠΔΕ θα πρέπει ταυτόχρονα με τον

ορισμό τους να αποστείλουν και τον **ορισμό ενός στελέχους τους**, που θα αναλάβει ηλεκτρονικά το συντονισμό ή /και τη σύνταξη των επί μέρους προτάσεων και την αποστολή τους στην ΔΔΕ.

Οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν το περασμένο έτος για την ηλεκτρονική υποβολή του ΠΔΕ 2013 ισχύουν και για την υποβολή του ΠΔΕ 2014, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού θα πρέπει να υποβληθούν νέα αιτήματα για έκδοση κωδικών στην ηλεκτρονική δ/ση <http://www.e-pde.gr>, για του ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης».

Για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική δ/ση <http://www.e-pde.gr>.

9.2. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων

Η διαδικασία υποβολής ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων είναι πλήρως μηχανογραφημένη και η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από την 1^η Ιανουαρίου 2014. Η δυνατότητα πραγματοποίησης ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ θα γίνεται **αποκλειστικά** μέσα από το σύστημα. Η ηλεκτρονική υποβολή έχει εφοδιαστεί με σχετική λειτουργικότητα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης **αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ** από τους ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

9.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Πληρωμών & Οφειλών

Η ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών και οφειλών πραγματοποιείται μέσα από το **Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων** (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.). Η ΔΔΕ με σχετικά έγγραφα της (ΑΠ: 51123/ΔΕ8838/24/11/2011, και ΚΥΑ τακτοποίησης πληρωμών με ΑΠ 55067/ΔΕ-6770/2012, ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΦΓ5) έχει περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής και τους υπόχρεους για διασύνδεση και χρήση. Επίσης αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με το πρόγραμμα παρέχονται σε όλους τους χρήστες μέσω του εγχειριδίου χρήσης που είναι διαθέσιμο μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι **οι Διαχειριστές Οφειλών** έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων έργων του Π.Δ.Ε. καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι έχουν την ευθύνη της καταχώρησης στο Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) που έχουν εκδοθεί μετά την 01/01/2012 καθώς και όσων παραστατικών προηγούμενων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση των Υπολόγων είναι η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών με τις αντίστοιχες πληρωμές της ΤτΕ που εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχορηγήσεων νομικών προσώπων ή ΑΕ του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, η καταχώρηση των παραστατικών αφορά τα τιμολόγια επιχορήγησης που εκδίδουν οι υπόλογοι προς τους Φορείς και αφορούν τις αντίστοιχες πληρωμές επιχορήγησης. Στην αμέσως επόμενη φάση θα αφορά τα τιμολόγια των αναδόχων και η καταχώρηση θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των νομικών προσώπων που διενεργούν τις πραγματικές πληρωμές.

9.4 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΤτΕ

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματοροών του Προγράμματος, απαιτείται να αντλούνται στοιχεία κινήσεων λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές/ συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με το τρόπο που ακολουθείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη ολοκληρώθηκε πιλοτικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τη διασύνδεση με το ΠΔΕ.

Οι εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή για να διαβιβάζουν, σε ημερήσια βάση, στη ΔΔΕ στοιχεία των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με σχετική γραμμογράφηση που τους έχει δοθεί. Στο τρέχον έτος έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων συναλλαγών στο ΟΠΣ – ΠΔΕ και η διάθεσή τους σε τρίτα πληροφοριακά συστήματα ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για την ορθή παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών των εμπορικών τραπεζών και την πλήρη αντιστοίχιση με τους ενάρθρωτους έργων ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι παραπάνω λογαριασμοί θα πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο το έργο για το οποίο έχουν δημιουργηθεί.

Επισημαίνεται ότι η αρχή της πλήρους διαφάνειας στη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων απαιτεί την τήρηση **ενός -τουλάχιστον- τραπεζικού λογαριασμού για κάθε ενάρθρωτο ΠΔΕ**. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ενάρθρωτο (έργο) του ΠΔΕ δύναται να αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός τραπεζικοί λογαριασμοί και δεν επιτρέπεται ένας τραπεζικός λογαριασμός να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ενάρθρωτο ΠΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η παραπάνω συνθήκη, οι Φορείς καλούνται άμεσα να τακτοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τα έργα ΠΔΕ.

9.5. Ηλεκτρονικές πληρωμές

Με την υπ' αρ. πρωτ. 44009 /ΔΕ 5154/13 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9) ΚΥΑ καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας της πληρωμής των δαπανών του Π.Δ.Ε. από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών.

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών των δημοσίων επενδύσεων, η οποία εφαρμόζεται ήδη παράλληλα με τη μέχρι σήμερα διαδικασία, θα ισχύσει υποχρεωτικά από 01/01/2015 και θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής. Πληρωμές με άλλους τρόπους μετά τη ημερομηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφασή του ΥΠΑΑΝ. Η δυνατότητα αυτή θα συνοδευτεί από νέα αναβαθμισμένη πιστοποίηση των χρηστών του ΠΣΥΠΠΟΔΕ για την τήρηση των απαιτούμενων κανόνων ασφάλειας.

Η αλλαγή του τρόπου πληρωμής, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. θα αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Π.Δ.Ε. αλλά και το μόνο εργαλείο για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής και ως τούτου κρίνεται αναγκαίο οι φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθολική εφαρμογή του.

Επίκειται η έκδοση από τη ΔΔΕ αναλυτικού οδηγού εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών.

9.6. Γραφείο Υποστήριξης (help desk)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.e-pde.gr>.

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2014 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, **υποχρεωτικά** μέσω της ειδικής εφαρμογής **ηλεκτρονικής υποβολής** (βλ κεφ 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή, οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν **σε ένα αντίτυπο** στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). **Προτάσεις που δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφεξής δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στους αποδέκτες.**

Τα **αιτήματα χρηματοδότησης** θα υποβάλλονται (με βάση το υπόδειγμα του *Πίνακα 3 του Παραρτήματος*) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο **και σε ηλεκτρονική μορφή** στην ηλεκτρονική δ/ση esubpde2@mnec.gr.

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΝ <http://www.mindev.gr> και <http://www.e-pde.gr>.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΔΔΕ εφαρμόζει ήδη την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (ΠΑΠΥΡΟΣ). Για το λόγο αυτό γνωστοποιείται στους Φορείς ότι τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην ΔΔΕ **θα πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο** του ΥΠΑΑΝ και στη συνέχεια θα διακινούνται ηλεκτρονικά από τη ΔΔΕ.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2014 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κωστής Χατζηδάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας 1α** : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού / ΠΔΕ 2014 - 2017
- Πίνακας 1β** : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού / ΠΔΕ 2014 - 2017
- Πίνακας 2** : Υπόδειγμα Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ
- Πίνακας 3** : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Σ.Α.
- Πίνακας 4** : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου – Εθνικοί Πόροι
- Πίνακας 5** : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου περιόδου 2000 - 2006
- Πίνακας 6** : Όρια Νέων Νομικών Δεσμεύσεων 2014-2017
- Πίνακας 7** : Δαπάνες ΠΔΕ κατά φορέα ΜΠΔΣ 2014 – 2017
- Πίνακας 8** : Περιφερειακό ΠΔΕ 2014
- Πίνακας 9** : Συμμετοχή του ΠΔΕ 2014 στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ΔΕΚΟ & λοιπών επιχειρήσεων του δημοσίου
- Πίνακας 10** : Όρια πληρωμών Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΥΠΑΑΝ 2014
- Πίνακας 11** : Κωδικοί Φορέων – Ειδικών Φορέων ΠΔΕ
- Πίνακας 12** : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων ΠΔΕ
- Πίνακας 13** : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (περιόδου 2007 – 2013)
- Πίνακας 14** : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων
- Πίνακας 15** : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων Δημοσιονομικών Διορθώσεων
- Πίνακας 16** : Αρμόδιοι Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας
- Πίνακας 17** : Γλωσσάρι – Συντομογραφίες

- 37 -

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΑΕ 2014 - 2017

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ..... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:..... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*.....
 (τα ποσά σε ευρώ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ		ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ							ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ								ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	2014				2015	2016	2017	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 2017	2014				2015	2016	2017		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΠΔΣ (2014-2017)		
									Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2014	Q1	Q2		Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2014								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																											
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΕΓΓΡΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ																											
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ																											
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																											
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ																											
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ																											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																											

Γενικές οδηγίες

Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΑΕ έτους 2014 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.
 Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά (π.χ. νέα έργα)

Στήλες:

(1)	Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
(2)	Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ
(3)	Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης
(4)	Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ
(5)	Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ
(6)	Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2013
(7)	Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ
(8)	Καταγράφονται όλες οι ανελημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2013
(9)	Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (8) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το επόμενο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη
(10)	Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2014
(11)	Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2014
(12)	Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2014
(13)	Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2014
(14)	= (10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2014
(15)	Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2015
(16)	Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016
(17)	Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2017
(18)	= (9)+(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο δεσμεύσεων και ανελημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2014 - 2017
(19)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014.
(20)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014.
(21)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014.
(22)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014.
(23)	= (19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2014.
(24)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2015 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2015.
(25)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2016.
(26)	Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2017 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΦΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2017 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2017.
(27)	= (23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠΔΣ (2014-2017).
(28)	Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις
*	Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 11 Παραρτήματος

Σημειώσεις: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παραβείθε αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΔΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:.....

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.....

ΜΗΝΑΣ:.....

(τα ποσά σε ευρώ)

Συλλογική Απόφαση (Κωδικός)	Όριο πίστωσης Φορέα	Κωδικός Έργου	Τίτλος Έργου	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου	Ανάληψη υποχρέωσης (εγκεκριμένη πίστωση Έργου)	Ημερομ. Ανάληψης υποχρέωσης (έκδοση ΣΑ)	Κατανομή ΤΠΕ	Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Ημερομ.ν. εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Τίτλος εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Ποσό πιστοποιημένης υποχρέωσης	Υπολειπόμενη προς διάθεση πίστωση	Αριθμός τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου	Αντικείμενο Τιμολογίου	Ημερομ.ν. τιμολογίου	ΑΦΜ Αναδόχου	Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	Αριθμός παραστατικού ή πληρωμής	Ποσό Πληρωμής	Ημερομ.ν. Εξόφλησης	Είδος παραστατικού ή πληρωμής	Εκκρεμείς Δαπάνες	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Ημερομ.ν. υποχρέωσης εξόφλησης	Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών			Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 ημερών	Σχόλια
																									από 1-30 ημέρες	από 31-60 ημέρες	από 61-90 ημέρες		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
ΣΑ...																													
Σύνολο ΣΑ																													
ΣΑ...																													
Σύνολο ΣΑ																													
Σύνολο Ειδικού Φορέα																													
Σύνολο Φορέα																													

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ	ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΣΤΡΩΜΕΝΟ	ΣΥΝΟΛΟ

Γενικές οδηγίες:

Το βιβλίο συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αριθμό τμήμα για το ΠΔΕ) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση. Τα ποσά αρθρώνονται σε επίπεδο ενάρθρου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα.

Συμπλήρωση στηλών:

(1)	Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
(2)	Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβεί αυτό το όριο
(3)	Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάρθρο)
(4)	Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ
(5)	Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου
(6)	Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση)
(7)	Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου
(8)	Συμπληρώνεται το ποσό κατανομής στο έργο
(9)	Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστατικά)
(10)	Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστατικά)
(11)	Καταγράφεται συνολτικό ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(12)	Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(13)	= (6) - (12)
(14)	Καταγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
(15)	Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
(16)	Καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
(17)	Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή
(18)	Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ)
(19)	Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής
(20)	Καταχωρείται το ποσό πληρωμής
(21)	Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης
(22)	Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό εντάλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.)
(23)	Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί.
(24)	Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
(25)	Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
(26)	Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες
(27)	Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες
(28)	Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες
(29)	Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές
(30)	Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή

Σημειώσεις:

*	Οι γραμματισμασμένες περιοχές δεν συμπληρώνονται
	Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται
	Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 11 του Παραρτήματος

- 39 -

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.....
 ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:.....

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Κωδικός Σ.Α.	Εγκεκριμένο Όριο Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2014		Αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων προηγούμενων ετών	Χρηματοδότηση έτους 2014 από 1-1-2014 έως	Σύνολο διαθεσίμων του φορέα	Πληρωμές έτους 2014 από 1-1-2014 έως	Αδιάθετο υπόλοιπο διαθεσίμων του φορέα	Ενάρηθμο	Τίτλος έργου	Προτεινόμενη κατανομή	Ποσό αιτήματος χρηματοδότησης	Παρατηρήσεις
	Έτους	Τρέχοντος τριμήνου										
(1)	(2α)	(2β)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
σύνολο ΣΑ												
σύνολο ΣΑ												
γενικό σύνολο												

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων για το σύνολο της ΣΑ, σε επίπεδο έτους και τρέχοντος τριμήνου
- (3) Συμπληρώνεται για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΕΚΟ - Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου - Περιφερειακών Ταμείων κλπ.
- (4) Συμπληρώνεται αθροιστικά η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής του αιτήματος
- (5) Είναι το άθροισμα των αδιάθετων υπολοίπων και της χρηματοδότησης μέχρι τη στιγμή του αιτήματος (για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ, ΔΕΚΟ, Α.Ε., Περιφ. Ταμείων)
- (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές μέχρι τη στιγμή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις έμμεσων πληρωμών αναφέρονται οι πραγματικές πληρωμές και όχι οι κατανομές της ΤτΕ
- (7) Είναι η διαφορά των πραγματοποιημένων πληρωμών με το σύνολο των διαθεσίμων του Φορέα
- (8) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση
- (9) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση
- (10) Καταχωρείται το ποσό που αναμένεται να κατανομηθεί στο συγκεκριμένο έργο από την χρηματοδότηση που ζητείται
- (11) Καταγράφεται το ποσό του αιτήματος χρηματοδότησης για τη ΣΑ
- (12) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

* Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται
 Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 11 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	
Σ.Α.	:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ¹	:	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ²	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	:	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2013 ²	:	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ³ :	:	
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2014)	:	

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	

¹ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

² Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

³ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ Αναφέρονται οποιοσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΝ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο.

- .
- .
- .

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2013	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2014	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2014	2015	2016	2017	2018	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> • Συγκοινωνιακά • Λιμενικά/Αεροδρόμια • Υδραυλικά • Κτιριακά • Εγγειοβελτιωτικά 						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο		Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά Εκσυγχρονισμός		Έντυπα -Προβολή-Πρώθηση Άλλο	

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη Σκοπιμότητας				
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση				
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)				
Τεχνικές Προμελέτες				
Οριστικές ⁴				
Εφαρμογής				
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Τεύχη Δημοπράτησης				
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας				
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				
Οικοδομική Άδεια				
Άλλες				

⁴ Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Αρ. Απόφασης			
	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>			
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ			
<p>✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)</p>			
Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			

- 47 -

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

- Τη χωροταξική κατανομή του έργου⁵:

Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

⁵ Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ*

A/A	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
2	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- 49 -

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΔΕ
- ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000 - 2006**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) περιόδου 2000-2006

(αφορά έργα Γ΄ ΚΠΣ, ΤΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών)

Σ.Α.	:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ⁶	:	
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ	:	
ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ	:	
Π/Υ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ 2014 ⁷	:	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013	:	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ⁸ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ (αφορά ολοκλήρωση έργου / ή ολοκλήρωση λειτουργικής φάσης)	:	

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (π/υ ένταξης στο Ε.Π/ προτεινόμενου π/υ στο ΠΔΕ 2014)	
Το έργο έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Ολοκλήρωσης	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Το έργο προτείνεται για χρηματοδότηση ⁹	
✓ από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ	<input type="checkbox"/>
✓ από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ	<input type="checkbox"/>

⁶ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια

⁷ Ο προτεινόμενος Π/Υ μπορεί να είναι μόνο μικρότερος ή ίσος του εγκεκριμένου

⁸ Προκύπτει από τη διαφορά του προτεινόμενου π/υ μείον τις πληρωμές 31.12.2013 και αφορά ολοκλήρωση του έργου ή αυτοτελούς λειτουργικής φάσης.

⁹ Συμπληρώνεται μόνο για τα έργα του Ταμείου Συνοχής

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ	:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ (Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα στοιχεία)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ 7=1+2+3+4+5+6	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2013	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 1.1.2014	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					1	2	3	4	5	6		8	7-8		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2013	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 1.1.2014	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (εν ισοζυγίω και όχι) και για κάθε συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

- ✓ Αιτιολόγηση των μεταβολών που έγιναν στον Προϋπολογισμό του έργου στο Ε.Π και στο ΠΔΕ.
- ✓ Αιτιολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών (εάν υπάρχουν).

Στο τέλος αναφέρεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου η την ολοκλήρωση του έργου σε στάδιο λειτουργικό και όχι απαραίτητα πλήρως υλοποιημένο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

.....

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

-
- Η Υπηρεσία που συντάζει το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου ποσού για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2014	2015	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ			
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
✓ Συγκοινωνιακά			
✓ Λιμενικά/Αεροδρόμια			
✓ Υδραυλικά			
✓ Κτιριακά			
✓ Εγγειοβελτιωτικά			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ			
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ			
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ			

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ				
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π*	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ				
FAX				
E-mail				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ				
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ				
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2014 - 2017

Ποσά σε εκατ. ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ	ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ	
	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2014 - 2017*	2014-2017
Βουλή των Ελλήνων		
Εσωτερικών	48,00	48,00
Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρικής Διακ. Διακ.	0,00	
Οικονομικών	1,00	4,00
Εξωτερικών	10,00	10,00
Εθν. Αμυνας	8,00	13,00
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας(Γεν/Ειδ Γραμματείες)	894,00	2.647,00
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων	572,00	572,00
Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ' Κλιμ. Αλλ.	40,00	40,00
Παιδείας & Θρησκευμάτων	366,00	375,00
Πολιτισμού & Αθλητισμού	90,00	140,00
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ' Πρόνοιας	80,00	269,00
Υγείας	69,00	198,00
Αγρ. Ανάπτυξης κ' Τροφ.	20,00	58,00
Δικαιοσύνης, Διαφ. κ' Ανθρ. Δικ.	12,00	32,00
Δημόσιας Τάξης κ' Προστασίας του Πολίτη	26,00	26,00
Τουρισμού	32,00	118,00
Ναυτιλίας	48,00	182,00
Μακεδονίας κ' Θράκης	4,00	15,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	2.320,00	4.747,00
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης	33,60	116,00
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	60,80	202,00
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	32,00	109,00
Περιφέρεια Ηπείρου	26,40	86,00
Περιφέρεια Θεσσαλίας	38,00	119,00
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	32,00	32,00
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	14,00	46,00
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	34,00	53,00
Περιφέρεια Πελοποννήσου	34,00	57,00
Περιφέρεια Αττικής	98,00	140,00
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	14,00	35,00
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	23,20	40,00
Περιφέρεια Κρήτης	40,00	40,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	480,00	1.075,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.800,00	5.822,00

* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2014-17= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
+ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-17

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠΔΣ 2014 - 2017

ποσά σε εκ. ευρώ

ΦΟΡΕΙΣ	2014 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2015 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2016 Προϋπολογισμός ΠΔΕ				2017 Προϋπολογισμός ΠΔΕ			
	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/Χρή %	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/Χρή %	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/Χρή %	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/Χρή %
Βουλή των Ελλήνων	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%
Εσωτερικών	130,00	12,00	142,00	2,09%	130,00	12,00	142,00	2,22%	130,00	12,00	142,00	2,12%	130,00	12,00	142,00	2,12%
Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβ.	55,00		55,00	0,81%	50,00		50,00	0,78%	50,00		50,00	0,75%	50,00		50,00	0,75%
Οικονομικών	8,00	1,00	9,00	0,13%	8,00		8,00	0,13%	8,00		8,00	0,12%	8,00		8,00	0,12%
Εξωτερικών	6,00	2,00	8,00	0,12%	5,00	2,00	7,00	0,11%	6,00	3,00	9,00	0,13%	6,00	3,00	9,00	0,13%
Εθν. Αμυνας	10,00	2,00	12,00	0,18%	8,00	2,00	10,00	0,16%	10,00	2,00	12,00	0,18%	10,00	2,00	12,00	0,18%
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστ.(Γεν/Ειδ Γραμματείες)	845,00	205,00	1.050,00	15,44%	954,00	226,00	1.180,00	18,44%	1.075,00	230,00	1.305,00	19,48%	1.100,00	233,00	1.333,00	19,90%
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστ. (Περιφέρειες)	1.080,00	120,00	1.200,00	17,65%	1.008,00	120,00	1.128,00	17,63%	1.020,00	120,00	1.140,00	17,01%	1.020,00	120,00	1.140,00	17,01%
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων	1.750,00	152,00	1.902,00	27,97%	1.700,00	148,00	1.848,00	28,88%	1.900,00	137,00	2.037,00	30,40%	1.890,00	135,00	2.025,00	30,22%
Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ' Κλιμ. Αλλ.	350,00	10,00	360,00	5,29%	340,00	10,00	350,00	5,47%	330,00	10,00	340,00	5,07%	330,00	10,00	340,00	5,07%
Παιδείας & Θρησκευμάτων	400,00	90,00	490,00	7,21%	385,00	91,00	476,00	7,44%	375,00	92,00	467,00	6,97%	375,00	93,00	468,00	6,99%
Πολιτισμού & Αθλητισμού	82,00	30,00	112,00	1,65%	75,00	20,00	95,00	1,48%	75,00	20,00	95,00	1,42%	75,00	20,00	95,00	1,42%
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ' Πρόνοιας	770,00	20,00	790,00	11,62%	505,00	20,00	525,00	8,20%	480,00	20,00	500,00	7,46%	480,00	20,00	500,00	7,46%
Υγείας	50,00	14,00	64,00	0,94%	40,00	15,00	55,00	0,86%	30,00	20,00	50,00	0,75%	30,00	20,00	50,00	0,75%
Αγρ. Ανάπτυξης κ' Τροφ.	420,00	12,00	432,00	6,35%	400,00	3,00	403,00	6,30%	415,00	3,00	418,00	6,24%	400,00	2,00	402,00	6,00%
Δικαιοσύνης, Διαφ. κ' Ανθρ. Δικ.	15,00	3,00	18,00	0,26%	5,00	3,00	8,00	0,13%	5,00	3,00	8,00	0,12%	5,00	3,00	8,00	0,12%
Δημόσιας Τάξης κ' Προστασίας του Πολίτη	90,00	6,00	96,00	1,41%	50,00	7,00	57,00	0,89%	54,00	7,00	61,00	0,91%	54,00	6,00	60,00	0,90%
Τουρισμού	14,00	8,00	22,00	0,32%	12,00	8,00	20,00	0,31%	12,00	8,00	20,00	0,30%	12,00	8,00	20,00	0,30%
Ναυτιλίας	22,00	12,00	34,00	0,50%	22,00	12,00	34,00	0,53%	22,00	12,00	34,00	0,51%	22,00	12,00	34,00	0,51%
Μακεδονίας κ' Θράκης	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%
Σύνολο	6.100,00	700,00	6.800,00	100,00%	5.700,00	700,00	6.400,00	100,00%	6.000,00	700,00	6.700,00	100,00%	6.000,00	700,00	6.700,00	100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ 2014

ποσά σε ευρώ

Περιφέρεια	Συγχρημ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	100.000.000	8.400.000	108.400.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	190.000.000	15.200.000	205.200.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	70.000.000	8.000.000	78.000.000
ΗΠΕΙΡΟΣ	85.000.000	6.600.000	91.600.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	70.000.000	9.500.000	79.500.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	50.000.000	8.000.000	58.000.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	30.000.000	3.500.000	33.500.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	75.000.000	8.500.000	83.500.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	80.000.000	8.500.000	88.500.000
ΑΤΤΙΚΗ	130.000.000	24.500.000	154.500.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	55.000.000	3.500.000	58.500.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	35.000.000	5.800.000	40.800.000
ΚΡΗΤΗ	110.000.000	10.000.000	120.000.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.080.000.000	120.000.000	1.200.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2014 ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

σε χιλ.ευρω

ΔΕΚΟ	Συγχρημ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	218.000,00		218.000,00
ΔΕΠΑΝΟΜ	40.000,00	6.000,00	46.000,00
ΕΓΝΑΤΙΑ	180.000,00	17.000,00	197.000,00
ΕΑΧΑ	0,00	1.000,00	1.000,00
ΕΟΜΜΕΧ	0,00	0,00	0,00
ΘΕΜΙΣ		3.000,00	3.000,00
ΚΕΔ		1.000,00	1.000,00
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	24.000,00	7.000,00	31.000,00
ΟΑΣΑ	20.000,00	1.000,00	21.000,00
ΟΣΕ	300.000,00	8.000,00	308.000,00
ΟΣΚ	15.000,00	9.000,00	24.000,00
ΟΠΕ	0,00	0,00	0,00
ΟΛΠ	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	797.000,00	53.000,00	850.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΑΑΝ 2014

ποσά σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ	ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2014
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ	E009	388.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ	M009	112.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ	E018	20.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΑΚΗΣ	E031	3.300.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	E056	200.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	M056	120.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	E205	5.400.000,00
ΕΑΠ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	E306	2.000.000,00
ΕΑΠ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	M306	50.000,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡ. ΟΓΚΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ	E409	300.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΥ	E440	6.400.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΥ	M440	310.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	E540	700.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	M540	100.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ	E640	100.000,00
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ	M640	500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.000.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 10α: ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΣΑΕ 440) 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	500.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.400.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	2.500.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1.000.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	6.400.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ
1130101	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1130102	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1012900	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	1012906	Ε. Γ. ΔΑΣΩΝ
		1012905	Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
		1012907	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
1011200	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1011269	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
		1011252	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1012800	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	10115002	Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
		1010406	Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
		10115005	Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
		10115097	Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
		1010427	Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
		1010405	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
		1010919	Ε. Γ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
		2010001	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
		2010002	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
		2010003	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
		2010004	Περιφέρεια Ηπείρου
		2010008	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
		2010005	Περιφέρεια Θεσσαλίας
		2010010	Περιφέρεια Πελοποννήσου
		2010006	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
		2010007	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
		2010009	Περιφέρεια Αττικής
		2010011	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
		2010012	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
		2010013	Περιφέρεια Κρήτης
1012600	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ	1011603	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
		1011324	Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
		1013202	Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
1012500	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1010107	Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
		1012502	Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
		1010314	ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
		1012504	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1010600	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	1010615	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1013100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1010106	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
1010300	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	1010333	Γ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΔΟΣΥ)
1010200	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	1010204	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1011400	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1011412	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
		1011411	Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1010100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1010115	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1011000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1011001	Γ.Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
1011700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	1011706	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
		1010435	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
		1011705	Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
		1012503	Γ.Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
1010900	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1010920	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1010700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	1010769	Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
		10115004	Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
		1010717	Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
		1010718	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1012700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1010886	Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
		1012701	Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1012200	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10115068	Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1010500	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1010534	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Χωρίς Νομό	00 30	Όλη η Χώρα			
Χωρίς Νομό	00 20	Πολλές Περιφέρειες			
Χωρίς Νομό	00 10	Πολλοί Νομοί			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 00	Διανομαρχιακά			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 41	Ροδόπης			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 36	Ξάνθης			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 20	Καβάλας			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 10	Έβρου			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 08	Δράμας			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 00	Διανομαρχιακά			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 48	Χαλκιδικής			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 43	Σερρών			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 38	Πιερίας			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 37	Πέλλας			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 25	Κιλίκης			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 18	Θεσσαλονίκης			
Κεντρικής Μακεδονίας	02 15	Ημαθίας			
Δυτικής Μακεδονίας	03 00	Διανομαρχιακά			
Δυτικής Μακεδονίας	03 51	Γρεβενών			
Δυτικής Μακεδονίας	03 46	Φλωρίνης			
Δυτικής Μακεδονίας	03 26	Κοζάνης			
Δυτικής Μακεδονίας	03 22	Καστοριάς			
Ηπείρου	04 00	Διανομαρχιακά			
Ηπείρου	04 39	Πρεβέζης			
Ηπείρου	04 19	Ιωαννίνων			
Ηπείρου	04 17	Θεσπρωτίας			
Ηπείρου	04 04	Άρτας			
Θεσσαλίας	05 00	Διανομαρχιακά			
Θεσσαλίας	05 44	Τρικάλων			
Θεσσαλίας	05 34	Μαγνησίας			
Θεσσαλίας	05 30	Λαρίσης			
Θεσσαλίας	05 00	Καρδίτσας			
Ιονίων Νήσων	06 0	Διανομαρχιακά			
Ιονίων Νήσων	06 33	Λευκάδας			
Ιονίων Νήσων	06 24	Κεφαλληνίας			
Ιονίων Νήσων	06 23	Κερκύρας			
Ιονίων Νήσων	06 13	Ζακύνθου			
Δυτικής Ελλάδας	07 0	Διανομαρχιακά			
Δυτικής Ελλάδας	07 14	Ηλείας			
Δυτικής Ελλάδας	07 6	Αχαΐας			
Δυτικής Ελλάδας	07 1	Αιτωλοακαρνανίας			
Στερεάς Ελλάδας	08 0	Διανομαρχιακά			
Στερεάς Ελλάδας	08 47	Φωκίδας			
Στερεάς Ελλάδας	08 45	Φθιώτιδος			
Στερεάς Ελλάδας	08 12	Ευρυτανίας			
Στερεάς Ελλάδας	08 11	Ευβοίας			
Στερεάς Ελλάδας	08 7	Βοιωτίας			
Αττικής	09 0	Διανομαρχιακά			
Αττικής	09 55	Πειραιώς			
Αττικής	09 54	Δυτικής Αττικής			
Αττικής	09 53	Ανατολικής Αττικής			
Αττικής	09 52	Αθηνών			
Πελοποννήσου	10 0	Διανομαρχιακά			
Πελοποννήσου	10 35	Μεσσηνίας			
Πελοποννήσου	10 29	Λακωνίας			
Πελοποννήσου	10 27	Κορινθίας			
Πελοποννήσου	10 3	Αρκαδίας			
Πελοποννήσου	10 2	Αργολίδος			
Βορείου Αιγαίου	11 0	Διανομαρχιακά			
Βορείου Αιγαίου	11 50	Χίου			
Βορείου Αιγαίου	11 42	Σάμου			
Βορείου Αιγαίου	11 32	Λέσβου			
Νοτίου Αιγαίου	12 0	Διανομαρχιακά			
Νοτίου Αιγαίου	12 28	Κυκλάδων			
Νοτίου Αιγαίου	12 9	Δωδεκανήσου			
Κρήτης	13 0	Διανομαρχιακά			
Κρήτης	13 49	Χανίων			
Κρήτης	13 40	Ρεθύμνης			
Κρήτης	13 31	Λασιθίου			
Κρήτης	13 16	Ηρακλείου			

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013

- 21 ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ**
- 01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 - 02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 - 03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 - 04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
 - 05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 - 06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 - 07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
 - 08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 22 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007- 2013**
- 01 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2007-2013
 - 02 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013
 - 03 INTERREG IV/C 2007-2013
 - 04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 - 05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
 - 06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
 - 07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
 - 08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ
 - 09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
 - 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
 - 11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 - 12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 - 13 INTERACT
 - 14 ESPON
 - 15 URBACT

- 23 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ**
- 01 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
 - 02 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
 - 03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
 - 04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
 - 05 ΑΤΤΙΚΗ

- 24 ΕΣΣΑΑ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)**
- 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013

- 25 ΕΣΣΑΑΛ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)**
- 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.....

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

....., .../...../2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ..... /.....

Αρμόδιος:

Τηλ:

Ταχ. Δ/ση :

ΠΡΟΣ: ΥΠΑΑΝ

Ταχ. Κώδικας:

Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων

Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος,

ΤΚ:101 80, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2014

ΣΧΕΤ:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπαριθμ..... που αφορά την κατάρτιση του ΠΔΕ 2014, σας υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος περιλαμβάνει τις προτάσεις του Υπουργείου/Περιφέρειας..... για τους τομείς, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις οδηγίες και το πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.

Για όλα τα νέα έργα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ κ.λ.π.), έχει **πραγματοποιηθεί διερεύνηση ως προς την δυνατότητα ένταξης** τους σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα και διαπιστώθηκε ότι **δεν είναι επιλέξιμα**.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

.....

¹ Το έγγραφο πρωτοκολλείται αποκλειστικά από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΑΝ

- 63 -

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:

α/α	Κωδικός Σ.Α.	Αριθμός απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης	ημερομηνία	Ενάρημο	Τίτλος έργου	ποσό διόρθωσης	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Σύνολο ΣΑ						
	Σύνολο ΣΑ						
	Γενικό σύνολο						

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διορθωσης
- (3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διορθωσης
- (4) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (5) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (6) Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διορθωσης
- (7) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφιση δεν συμπληρώνονται
 * Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 11 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθύντρια: Θεανώ Τάκου-Φωτεινού 210 3332931 th.takou@m nec.gr

Γραμματεία: Ρεμούνδου Ζαννέτα 210 3332932 remoz@m nec.gr
Πέττα Αναστασία 210 3332937 a.petta@m nec.gr
Αρμάου Άννα 210 3332949

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Προϊστάμενος: Γρουζής Διονύσης 210 3332990 dgrouzis@m nec.gr

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προϊσταμένη: Μπουτσιούκου Άννα 210 3332978 a.boutsioukou@m nec.gr

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Προϊσταμένη: Καραμήτσα Φανή 210 3332186 fkaramitsa@m nec.gr

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Δαββέτα Μαρία 210 3332457 mdaveta@m nec.gr

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Προϊσταμένη: Ακοβιτσιώτη Θεοδώρα 210 3332712 th.akovitsioti@m nec.gr

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Βουλής των Ελλήνων	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών	Κουτρομπόχου Κων/να	210 3332174	k.koutroubouxou@m nec.gr
Υπουργείου Οικονομικών	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
Υπουργείου Εξωτερικών	Παίκου Ευανθία	210 3332967	epaikou@m nec.gr
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
ΥΠΑΑΝ, Γ. Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης	Παππά Βασιλική	210 3332941	v.pappa@m nec.gr
ΥΠΑΑΝ, Γ.Γ.Εμπορίου, Γ.Γ. Βιομηχανίας	Στείρου Πανωραία	210 3332961	stirou@m nec.gr
ΥΠΥΜΕΔΙ, Γ.Γ. Δημοσίων Έργων	Σαρρής Νίκος	210 3332897	n.sarris@m nec.gr
	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
	Χάνκου Άννα	210 3332922	axankou@m nec.gr
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
	Παίκου Ευανθία	210 3332967	epaikou@m nec.gr
	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
ΥΠΥΜΕΔΙ, Γ.Γ. Μεταφορών	Παίκου Ευανθία	210 3332967	epaikou@m nec.gr
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
ΥΠΥΜΕΔΙ, Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών	Παίκου Ευανθία	210 3332967	epaikou@m nec.gr

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής	Στείρου Πανωραία	210 3332961	stirou@m nec.gr
ΥΠΑΙΘ, Γ.Γ. Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 3332469	papageorgiou@m nec.gr
ΥΠΑΙΘ, Γ.Γ. Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γ.Γ. Νέας Γενιάς	Τζαχρήστα Βασιλική	210 3332236	vtzaxrista@m nec.gr
Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού, Γ.Γ. Πολιτισμού	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr
Υπουργείο Αθλητισμού & Πολιτισμού, Γ.Γ. Αθλητισμού	Τσιούγκου Παρασκευή	210 3332744	v.tsiougkou@m nec.gr
Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr
Υπουργείου Υγείας	Μπαλαμμένου Κωστούλα	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	Μάστορα Μάγδα	210 3332920	m.mastora@m nec.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων	Τζαχρήστα Βασιλική	210 3332236	vtzaxrista@m nec.gr
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Υπουργείο Τουρισμού	Δρόσος Μιχάλης	210 3332943	m.drosos@m nec.gr
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου	Πέττα Αναστασία	210 3332937	a.petta@m nec.gr
Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης	Πέττα Αναστασία	210 3332937	a.petta@m nec.gr
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου	Κορδώση Ευαγγελία	210 3332939	e.kordosi@m nec.gr
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 3332864	i.zarafeta@m nec.gr
Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Περιφέρειας Αττικής	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Μπαλαμμένου Κωστούλα	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
► ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ			
Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Αμυνας - Τουρισμού - Ναυτιλίας και Αιγαίου	Λαντζανάκη Μαρία	210 3332867	m.latzanaki@m nec.gr
Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Περιφερειακά Προγράμματα)	Μπαλαμμένου Κωστούλα	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων - Μακεδονίας και Θράκης	Τζαχρήστα Βασιλική	210 3332236	vtzaxrista@m nec.gr
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων - Πολιτισμού και Αθλητισμού	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών - Εξωτερικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	Κουσκουμβεκάκης Κίμων	210 3332245	kouskoumvekakis@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων με εντολή μεταφοράς (άνευ Υπολόγου)	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
ΛΟΙΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ			
Χρηματοδότηση ΣΑ	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος	210 3332977	k.despotidis@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων Αεροδρομίων από συνεισφορά	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος	210 3332977	
Χρηματοδότηση έργων Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων	Λαντζανάκη Μαρία	210 3332867	m.latzanaki@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων	Πέτρου Αικατερίνη	210 3332468	kpetrou@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων Πυρόπληκτων περιοχών	Μητροπία Ειρήνη	210 3332048	imitropia@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων Πυρόπληκτων περιοχών	Σπυριδοπούλου Κυριακή	210 3332952	k.spyridipoulou@m nec.gr

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Τσουρλάκης Κώστας	210 3332970	ktsourl@m nec.gr
	Δαφνή Σοφία	210 3332659	s.dafni@m nec.gr
	Κούτση Αδαμαντία	210 3332992	a.koutsi@m nec.gr
	Λαδακάκος Θαλής	210 3332027	Th.ladakakos@m nec.gr
► ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			
	Δαββέτα Μαρία	210 3332457	mdaveta@m nec.gr
► ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ			
	Δαββέτα Μαρία	210 3332457	mdaveta@m nec.gr
	Βινιεράτου Μαρία	210 3332969	mvinieratou@m nec.gr
► ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ			
	Κούτση Αδαμαντία	210 3332992	a.koutsi@m nec.gr
► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Λαδακάκος Θαλής	210 3332960	th.ladakakos@m nec.gr
► ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - HELPDESK			
	Λαδακάκος Θαλής	210 3332960	th.ladakakos@m nec.gr
	Πέτρου Αικατερίνη	210 3332468	kpetrou@m nec.gr
► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ			
	Μητροπία Ειρήνη	210 3332948	imitropia@m nec.gr
	Σπυριδοπούλου Κυριακή	210 3332952	k.spyridopoulou@m nec.gr
	Πέτρου Αικατερίνη	210 3332468	kpetrou@m nec.gr
► ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ			
	Βοϊνίκα Χαρά	210 3332916	
	Ρούτσης Ιωάννης		

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1	ΜΠΔΣ	:	Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2	ΠΔΕ	:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ	:	Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους
4	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΟ ΠΔΕ	:	Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται και από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών
5	ΣΑΕ/Μ	:	Συλλογική Απόφαση Έργων ή Μελετών: Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.
6	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	:	Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ τρέχοντος έτους
7	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ	:	Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο ΠΔΕ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο τρέχον έτος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του.
8	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ είναι η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες.
9	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ	:	Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στο αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα Χρηματοδότησης που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό ΠΔΕ όπου Φορέας Χρηματοδότησης είναι το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή αντίστοιχη μονάδα. Για το περιφερειακό ΠΔΕ ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η Περιφέρεια
10	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).
11	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	:	Η Υπηρεσία (ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ), που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης για μέρος ή το σύνολο ενός συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος είτε ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είτε ως Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ), είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) και υπάγεται ή εποπτεύεται από Υπουργείο, Περιφέρεια κ.λ.π.
12	ΕΣΠΑ	:	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

- 13 **ΠΑΑ** : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
- 14 **ΕΠΑΛ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
- 15 **ΕΟΧ** : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
- 16 **ΕΠ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- 17 **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Η έκδοση Σ.Α.
- 18 **ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο ΠΔΕ που περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική στιγμή προγενέστερη ή μεταγενέστερη της έκδοσης της ΣΑ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ΣΑ, έχει την ίδια ισχύ με αυτή και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς τήρησης των ανώτερων ορίων πιστώσεων. Η προέγκριση πρέπει να εκδίδεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και αποτελεί εργαλείο ευελιξίας για την εκτέλεση του ΠΔΕ.
- 19 **ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Όριο Πληρωμών
- 20 **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Σύνομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης
- 21 **ΕΝΑΡΙΘΜΟ** : Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της Σ.Α. στην οποία είναι ενταγμένο και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Το ενάριθμο χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη.
- 22 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ** : ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ
- 23 **ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ** : Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις
- 24 **ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ)
- 25 **ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ** : Τίτλος για την ανάληψη υποχρέωσης στο ΠΔΕ είναι η Σ.Α. με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων
- 26 **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Πίστωση του έργου
- 27 **ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ** : Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Π/Υ (τακτικό/ΠΔΕ), τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους
- 28 **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ** : Είναι οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο,

- 69 -

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
- 29 **ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ** : Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί.
- 30 **ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ** : Είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90)
ΟΦΕΙΛΕΣ ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
- 31 **ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ** : Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο
ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης του ΠΔΕ το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων της Σ.Α. αρμοδιότητάς του.
- 32 **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ** : Το πρόσωπο που έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να διαχειρίζεται αξίες
ΠΔΕ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ): σε χρήμα ή σε είδος που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Καθήκον του υπολόγου είναι η χρηστή διαχείριση και διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος και είναι αρμόδιος να διενεργεί τις πληρωμές που διατάσσει ο διατάκτης. Ο υπόλογος υπάγεται στη εποπτεία και τον έλεγχο του οικείου διατάκτη, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου και λογοδοτεί. Για κάθε έργο ΠΔΕ ορίζεται ένας ή περισσότεροι διαχειριστές έργων με απόφαση του διατάκτη, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Για έργα που εκτελούνται από ΝΠΔΔ ορίζονται τα ίδια υπόλογοι (δια του Διοικητικού τους Συμβουλίου) ενώ ειδικές διατάξεις προβλέπουν την ίδια διαδικασία για συγκεκριμένα ΝΠΙΔ.
- 33 **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** : Το στέλεχος του Φορέα χρηματοδότησης που έχει οριστεί αρμοδίως για
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΔΕ τις ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Οφειλών του ΠΔΕ, στο πλαίσιο του οποίου συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις πληρωμές και οφειλές των έργων ΠΔΕ αρμοδιότητας του Φορέα του.
- 35 **ΟΠΣ - ΠΔΕ** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων
- 36 **ΠΣΥΠΠΟΔΕ** : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων
Επενδύσεων (αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ – ΠΔΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- Βουλή των Ελλήνων
- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, Γ.Δ. Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού
- Γενικές Δ/σεις Οικονομικού Υπουργείων
- Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Γραφεία Περιφερειάρχων)
- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση
- Γρ. Γεν. Δ/ντή Αν. Π. Περ. Πολ. & Δ.Ε.
- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε